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No.

Nombre 
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Objetivos Monto Financiamiento Plazo Beneficiarios
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ejecución 
(en porcentaje)

Responsable Evaluación o Resultado Noviembre 2013

1 _
Implementación del Sistema de 

Código Postal en el Ecuador

Incrementar la eficiencia de los Operadores Postales en 

la prestación de los Servicios Postales en el Ecuador 

mediante la mejora de procesos de la institución, 

seguimiento, control, monitoreo y evaluación a los 

operadores postales y la elaboración de normativa 

postal.

$ 1.278.720,08 Recursos Fiscales
17 meses 

2013
Cobertura a Nivel Nacional

Ejecución 51,88% del 

presupuesto anual
Dirección de Regulación

- Desarrollo del aplicativo móvil para Iphone y Ipod, 98% (H 32 - Desarrollo del aplicativo para dispositivos móviles con 

tecnología MAC (Iphone, Ipad))

- Normalización de 972.888 direcciones de la EEQ, 100%

- Proceso de normalización de 100.000 registros del proyecto Socio. 50%. (H 24 Sistema normalizador de ejes viales,)

- Desarrollo de un web service para realizar pruebas de normalización de direcciones en linea con el Ministerio del Interior. 

50%.

- Proceso de asignación de códigos postales y direcciones cercanas a 872.181 puntos

georeferenciados remitidos por la la Empresa Eléctrica Quito. 30%. (H 28 - Desarrollo del proceso de asignación automática 

de códigos postales y direcciones a puntos georeferenciados)

- Publicación del código postal en las facturas del agua potable en Quito, por parte de la Empresa Pública de Agua Potable y 

Saneamiento. 100%. (H 28 - Desarrollo del proceso de asignación automática de códigos postales y direcciones a puntos 

georeferenciados)

- Validacion cartográfica provincial a través de ortofotos. Elaboración de lineamientos técnicos, elaboración de mosaicos y 

capacitación a equipo técnico. 100%.

Validación cartográfica de los cantones que no se han recorrido en campo. Se vuelve a validar 24 provincias se comienza en la 

última quincena donde el se ha validado 9 provincias a base de ortofoto y mosaicos: Cañar, El Oro, Los Ríos, Guayas, Manabí, 

Azuay, Zonas no Delimitadas, Carchi y Esmeraldas. 100%.

- Validación cartográfica de los sectores censales para cálculo de población asignada a las zonas censales 4000 registros  90%

- Numeración y escaneo de carpetas técnicas de 24 provincias y 1 zona delimitada a nivel nacional  100%

- Tercera validación cartográfica de las zonas postales a nivel nacional  100%

- Unión de capas temáticas de ejes viales y manzanas a nivel nacional  64%

2 _
Sistema Automático de Atención 

al Usuario Postal

Implementar un Sistema Automático de Atención al 

Usuario Postal, a nivel nacional, que mejore los 

servicios prestados por los Operadores Postales público 

y privado, estimulando la comunicación con los 

usuarios, mediante un sistema ágil, de fácil manejo y 

con un alto nivel de discreción que además permita 

conocer la percepción que tienen los usuarios del 

sector postal, protegiendo de esta forma  los derechos 

de la ciudadanía de contar con un servicio de calidad.

$ 133.558,03 Recursos Fiscales
14 meses

2013-2014
Cobertura a Nivel Nacional

Ejecución 00,00% del 

presupuesto anual

Dirección de Registro, 

Inspección, Control y 

Protección al Usuario

No existen resultados, en virtud que el proyecto es plurianual y los resultados se evidenciasn a partir del año 2014.

 

Agencia Nacional Postal

6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

$ 1.278.720,08 

$ 133.558,03 

Inversión por Proyecto 

Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador 

Sistema Automático de Atención al Usuario Postal 

Proyecto de Inversión Planeado Ejecutado
Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador. $ 1.278.720,09 $ 746.853,32

Avance de Ejecución 2012-2013. Hasta Abril de 2013 100,00% 58,41%

$ 1.278.720,09

$ 746.853,32

Planeado Ejecutado

En el mes de febrero y en e l mes 
de abril el Ministerio de Finanzas 
realizó la transferencia de estos 
fondos, por tal razón existe el 
50,63 % de ejecución  
presupuestaria  con corte al 31 
de agosto de 2013

100%
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