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Implementacién del Sistema de
Cédigo Postal en el Ecuador

Incrementar la eficiencia de los Operadores Postales
en la prestacién de los Servicios Postales en el Ecuador
mediante la mejora de procesos de la institucién,

i alos

, control, monitoreo y
operadores postales y la elaboracién de normativa
postal.

$1.278.720,08

Recursos Fiscales

17 meses
2013-2013

Directos: 9'858.847
Indirectos: 4'624.652

Ejecucion 98.78% del

presupuesto anual Direccién de

- Desarrollo del aplicativo mévil para Iphone y Ipod, 100% (H 32 - Desarrollo del aplicativo para dispositivos moviles con
tecnologia MAC (Iphone, Ipad))

- Normalizacion de 972.888 direcciones de la EEQ, 100%

- Proceso de normalizacién de 100.000 registros del proyecto Socio. 100%. (H 24 Sistema normalizador de ejes viales,)

- Desarrollo de un web service de pruebas para realizar pruebas de normalizacién de direcciones en linea con el Ministerio
del Interior. 100%.

- Proceso de asignacion de cédigos postales y direcciones cercanas de 872.181 puntos

georeferenciados remitidos por la la Empresa Eléctrica Quito. 100%. (H 28 - Desarrollo del proceso de asignacién automética
de c6digos postales y direcciones a puntos georeferenciados)

- Publicacién del cédigo postal en las facturas del agua potable en Quito, por parte de la Empresa Pablica de Agua Potable y
100%. (H 28 - Desarrollo del proceso de asignacién automética de cédigos postales y direcciones a puntos

correspondiente al afio 2013

georeferenciados)
- Validacion cartografica provincial a través de ortofotos. Elaboracién de lineamientos técnicos, elaboracién de mosaicos y
capacitacién a equipo técnico. 100%.

Validacién cartogréfica de los cantones que no se han recorrido en campo. Se vuelve a validar 24 provincias se comienza en la
(ltima quincena donde el se ha validado 9 provincias a base de ortofoto y mosaicos: Cafiar, El Oro, Los Rios, Guayas, Manabi,
Azuay, Zonas no Delimitadas, Carchi y Esmeraldas. 100%.

- Validacién cartografica de los sectores censales para calculo de poblacién asignada a las zonas censales 4000 registros 100%
- Numeracién y escaneo de carpetas técnicas de 24 provincias y 1zona delimitada a nivel nacional 100%

- Tercera validacién cartografica de las zonas postales a nivel nacional 100%

- Unién de capas teméticas de ejes viales y manzanas a nivel nacional 100%

Sistema Automatico de Atencién
al Usuario Postal en el Ecuador

Implementar un Sistema Automatico de Atencién al
Usuario Postal, a nivel nacional, que mejore los
servicios prestados por los Operadores Postales
publico y privado, estimulando la comunicacién con los
usuarios, mediante un sistema agil, de facil manejo y
con un alto nivel de discrecién que ademds permita
conocer la percepcién que tienen los usuarios del
sector postal, protegiendo de esta forma los derechos
de la ciudadania de contar con un servicio de calidad.

$133.558,03

Recursos Fiscales

27 meses
2013-2015

Directa 6'936.897
Indirecta 7'549.602

Direccién de Registro,
Inspeccién, Control y
Proteccion al Usuario

Ejecucion 00,00% del
presupuesto anual 2013

No existen resultados, en virtud de que la Agencia Nacional Postal lanzé dos procesos de contratacién pablica para la
adquisicién de 3 de las maquinas necesarias para la implementacién del proyecto, montos que no fueron ejecutados con el
pago del anticipo del 70%, debido a que los procesos de contratacién publica SIE-ANP-006-2013 y MCBS-ANP-001-2013 se
declararon desiertos por error del oferente.

Inversién por Proyecto

= Implementacién del Sistema de Cédigo Postal en el Ecuador

W Sistema Automatico de Atencion al Usuario Postal en el Ecuador

$133.558,03

Proyecto Implementacion del Sistema de Cédigo Postal en el Ecuador

Planeado Ejecutado
2012-2013 2012-2013

Proyecto de Inversién
Implementacion del Sistema de Cédigo Postal en el Ecuador.

$1.278.720,09| $1.039.417,34

$1.278.720,09

| 100,006 | 81.29% |

En el mes de febrero y en el mes de abril de 20134 el Ministerio
de Finanzas realizé la transferencia de estos fondos, por tal razon
existe el 81,29% de ejecucién presupuestaria con corteal 31de
diciembre de 2013

$1.039.417,34

Planeado
2012-2013

Ejecutado
2012-2013




& Agencia
&’* Nacional
S postal



& Agencia
&’* Nacional
S postal



