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No. Nombre del proyecto, plan o programa
Servidora o servidor público 

responsable

Cumplimiento de planificación 

al 31 de diciembre de 2013
Indicadores de Resultados

1
Implementación del Sistema de Código Postal en el 

Ecuador.

Ing. Javier Gómez, Director Direccón 

de Regulación
100,00%

2012

Avance de creación de zonas postales

Avance de normalización de direcciones por provincia

Avance en la Implementación del geoportal

2013

Avance de actualización del sistema normalizador de direcciones

Avance de normalización de direcciones en campo.

Avance de obtención de información catastral con Municipios

2
Sistema Automático de Atención al Usuario Postal en el 

Ecuador

Eco. María José Sánchéz, Directora 

Dirección de Registro, Inspección, 

Control y Protección al Usuario

0,00%
Porcentaje de avance en proceso de contratación del hardware y software para el Sistema de Atención 

al Usuario Postal

3 Plan Operativo Anual
Ing. Andrea García, Responsable de 

la Unidad de Planificación
143,50% Porcentaje de cumplimiento de Plan Operativo Anual de la ANP

Agencia Nacional Postal

M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas

Proyecto: Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador.

$ 1.278.720,09

$ 1.039.417,34

Planeado 
2012-2013

Ejecutado 
2012-2013

En el mes de febrero y en e l mes de abril de 20134 el Ministerio 
de Finanzas realizó la transferencia de estos fondos, por tal razón 
existe el 81,29 % de ejecución  presupuestaria  con corte al 31 de 
diciembre  de 2013

100%

81,29%

Porcentaje de cumplimiento de Plan Operativo Anual de la ANP

100,00%

143,50%

Planeado 2013 Ejecutado 2013

Proyecto: Sistema Automático de Atención al Usuario Postal en el Ecuador

$ 53.760,00

$ 0,00

Planeado 2013 Ejecutado 2013



Proyecto: Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador.

$ 1.278.720,09

$ 1.039.417,34

Planeado 
2012-2013

Ejecutado 
2012-2013

En el mes de febrero y en e l mes de abril de 20134 el Ministerio 
de Finanzas realizó la transferencia de estos fondos, por tal razón 
existe el 81,29 % de ejecución  presupuestaria  con corte al 31 de 
diciembre  de 2013

100%

81,29%

Porcentaje de cumplimiento de Plan Operativo Anual de la ANP

100,00%

143,50%

Planeado 2013 Ejecutado 2013

Proyecto: Sistema Automático de Atención al Usuario Postal en el Ecuador

$ 53.760,00

$ 0,00

Planeado 2013 Ejecutado 2013


