


**Gráfico de Avance de Ejecución, Proyecto de Inversión  
"Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador"  
(2012-2013)**

CUP	PROYECTO	2012	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	31-ago-13
1.753.500.000.000.370.000	Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador	\$ 410.944,36	\$ -	\$ -	\$ 552,42	\$ 10.265,59	\$ 22.860,56	\$ 95.307,06	\$ 59.991,49	\$ 47.527,15
<b>TOTAL</b>			\$ -	\$ -	\$ 552,42	\$ 10.265,59	\$ 22.860,56	\$ 95.307,06	\$ 59.991,49	\$ 47.527,15



Fecha de Publicación: 02 de septiembre de 2013