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No.

Nombre 

del plan o 

programa

Nombre del 

proyecto
Objetivos Monto Financiamiento Plazo Beneficiarios

Avance de 

ejecución 
(en porcentaje)

Responsable Evaluación o Resultado Diciembre 2013

1 _
Implementación del Sistema de 

Código Postal en el Ecuador

Incrementar la eficiencia de los Operadores Postales 

en la prestación de los Servicios Postales en el Ecuador 

mediante la mejora de procesos de la institución, 

seguimiento, control, monitoreo y evaluación a los 

operadores postales y la elaboración de normativa 

postal.

$ 1.278.720,08 Recursos Fiscales
17 meses 

2013-2013

Directos:  9'858.847

Indirectos: 4'624.652

Ejecución 98.78% del 

presupuesto anual 

correspondiente al año 2013

Dirección de Regulación

- Desarrollo del aplicativo móvil para Iphone y Ipod, 100% (H 32 - Desarrollo del aplicativo para dispositivos móviles con 

tecnología MAC (Iphone, Ipad))

- Normalización de 972.888 direcciones de la EEQ, 100%

- Proceso de normalización de 100.000 registros del proyecto Socio. 100%. (H 24 Sistema normalizador de ejes viales,)

- Desarrollo de un web service de pruebas para realizar pruebas de normalización de direcciones en linea con el Ministerio 

del Interior. 100%.

- Proceso de asignación de códigos postales y direcciones cercanas de 872.181 puntos

georeferenciados remitidos por la la Empresa Eléctrica Quito. 100%. (H 28 - Desarrollo del proceso de asignación automática 

de códigos postales y direcciones a puntos georeferenciados)

- Publicación del código postal en las facturas del agua potable en Quito, por parte de la Empresa Pública de Agua Potable y 

Saneamiento. 100%. (H 28 - Desarrollo del proceso de asignación automática de códigos postales y direcciones a puntos 

georeferenciados)

- Validacion cartográfica provincial a través de ortofotos. Elaboración de lineamientos técnicos, elaboración de mosaicos y 

capacitación a equipo técnico. 100%.

Validación cartográfica de los cantones que no se han recorrido en campo. Se vuelve a validar 24 provincias se comienza en la 

última quincena donde el se ha validado 9 provincias a base de ortofoto y mosaicos: Cañar, El Oro, Los Ríos, Guayas, Manabí, 

Azuay, Zonas no Delimitadas, Carchi y Esmeraldas. 100%.

- Validación cartográfica de los sectores censales para cálculo de población asignada a las zonas censales 4000 registros  100%

- Numeración y escaneo de carpetas técnicas de 24 provincias y 1 zona delimitada a nivel nacional  100%

- Tercera validación cartográfica de las zonas postales a nivel nacional  100%

- Unión de capas temáticas de ejes viales y manzanas a nivel nacional  100%

2 _
Sistema Automático de Atención 

al Usuario Postal en el Ecuador

Implementar un Sistema Automático de Atención al 

Usuario Postal, a nivel nacional, que mejore los 

servicios prestados por los Operadores Postales 

público y privado, estimulando la comunicación con los 

usuarios, mediante un sistema ágil, de fácil manejo y 

con un alto nivel de discreción que además permita 

conocer la percepción que tienen los usuarios del 

sector postal, protegiendo de esta forma  los derechos 

de la ciudadanía de contar con un servicio de calidad.

$ 133.558,03 Recursos Fiscales
27 meses

2013-2015

Directa 6'936.897 

Indirecta 7'549.602

Ejecución 00,00% del 

presupuesto anual 2013

Dirección de Registro, 

Inspección, Control y 

Protección al Usuario

No existen resultados, en virtud de que la Agencia Nacional Postal lanzó dos procesos de contratación pública para la 

adquisición de 3 de las máquinas necesarias para la implementación del proyecto, montos que no fueron ejecutados con el 

pago del anticipo del 70%, debido a que los procesos de contratación pública SIE-ANP-006-2013 y MCBS-ANP-001-2013 se 

declararon desiertos por error del oferente.

 

Proyecto Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador

Agencia Nacional Postal

6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional

K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos

$ 1.278.720,08 

$ 133.558,03 

Inversión por Proyecto 

Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador 

Sistema Automático de Atención al Usuario Postal en el Ecuador 

Proyecto de Inversión

Planeado 

2012-2013

Ejecutado 

2012-2013
Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador. $ 1.278.720,09 $ 1.039.417,34

Avance de Ejecución 2012-2013. Hasta Abril de 2013 100,00% 81,29%

$ 1.278.720,09

$ 1.039.417,34

Planeado 
2012-2013

Ejecutado 
2012-2013

En el mes de febrero y en e l mes de abril de 20134 el Ministerio 
de Finanzas realizó la transferencia de estos fondos, por tal razón 
existe el 81,29 % de ejecución  presupuestaria  con corte al 31 de 
diciembre  de 2013

100%

81,29%



Proyecto de Inversión

Planeado 

2012-2013

Ejecutado 

2012-2013
Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador. $ 1.278.720,09 $ 1.039.417,34

Avance de Ejecución 2012-2013. Hasta Abril de 2013 100,00% 81,29%

$ 1.278.720,09

$ 1.039.417,34

Planeado 
2012-2013

Ejecutado 
2012-2013

En el mes de febrero y en e l mes de abril de 20134 el Ministerio 
de Finanzas realizó la transferencia de estos fondos, por tal razón 
existe el 81,29 % de ejecución  presupuestaria  con corte al 31 de 
diciembre  de 2013

100%

81,29%



Proyecto de Inversión

Planeado 

2012-2013

Ejecutado 

2012-2013
Implementación del Sistema de Código Postal en el Ecuador. $ 1.278.720,09 $ 1.039.417,34

Avance de Ejecución 2012-2013. Hasta Abril de 2013 100,00% 81,29%

$ 1.278.720,09

$ 1.039.417,34

Planeado 
2012-2013

Ejecutado 
2012-2013

En el mes de febrero y en e l mes de abril de 20134 el Ministerio 
de Finanzas realizó la transferencia de estos fondos, por tal razón 
existe el 81,29 % de ejecución  presupuestaria  con corte al 31 de 
diciembre  de 2013

100%

81,29%


